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Tato bakalářská práce je zaměřena na téma „Projekt a jeho plán“. Téma bylo autorkou 
vybráno, protože projektové řízení je v dnešní době velice důležité. Společnosti, které 
projektový management využívají, mají značné výhody oproti těm, které 
ho nevyužívají. Jasné definování a správné naplánování projektu je stěžejním faktorem 
pro jeho úspěšné dokončení. 
První kapitola této kvalifikační práce je věnována teoretickému základu projektového 
řízení. Jsou zde vymezeny základní pojmy projektového plánování od definice toho, 
co je to projekt, jak a čím je omezen, jaký je jeho životní cyklus a jaké má cíle. Zvýšená 
pozornost je věnována logické rámcové matici, která poskytuje komplexní pohled 
na projekt. V další části první kapitoly jsou popsány jednotlivé plány projektu a postupy 
jejich tvorby.  
Ve druhé kapitole je představena společnost Slavera s.r.o., která se zabývá zejména 
prodejem a výrobou svíček. Dále je popsán konkrétní projekt, který se bude 
ve společnosti realizovat. Jedná se o rozšíření sortimentu firmy o točenou zmrzlinu.  
Ve třetí kapitole je projekt definován pomocí logické rámcové matice a jsou vytvořeny 
jednotlivé plány projektu, které vycházejí z teoretických východisek. Ta jsou popsána 
v první kapitole. Jedná se o hierarchickou strukturu činností (WBS), plán času, zdrojů, 
nákladů a rizik. 
O tom, jak bude projekt monitorován a jak budou řešeny jeho odchylky a změny, 
pojednává čtvrtá kapitola.  
Poslední kapitola patří zhodnocení projektu, kde jsou zhodnoceny dílčí plány projektu. 
Dále jsou uvedeny návrhy a doporučení pro organizaci Slavera s.r.o., kde bude projekt 
realizován. 
Cílem této kvalifikační práce je na základě teoretické části vypracovat plán projektu 
pro společnost Slavera s.r.o., která si od projektu slibuje zvýšení tržeb v letních 
měsících a získání nových potencionálních zákazníků. Hlavními výstupy 
této bakalářské práce jsou logická rámcová matice, WBS, jednotlivé plány projektu 
a Ganttův diagram, který je zpracován v programu Microsoft Project 2010.  
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1 Teoretický základ projektového plánování 
V této kapitole bude objasněno několik základních pojmů projektového managementu, 
které jsou důležité pro řízení projektu a nezbytně nutné pro praktickou část 
této bakalářské práce.  
1.1 Základní terminologie 
1.1.1 Projektové řízení 
Projektové řízení je soubor pravidel, postupů, doporučení, metod a nástrojů, které 
podrobně popisují, jak řídit projekt. Říká nám, jakým způsobem máme přistupovat 
k návrhu a realizaci procesu změn tak, aby bylo dosaženo požadovaného výsledku 
v plánovaném termínu, při konkrétních nákladech a s dostupnými zdroji tak, aby vznikl 
úspěšný projekt. (DOLEŽAL, 2016) 
Projektový management je považován za úspěšný tehdy, když je dosaženo plánovaného 
cíle, a to při dodržení časového limitu, předpokládaných nákladů nebo jiných použitých 
zdrojů, s dosažením požadovaného rozsahu nebo stupně technologie a s akceptací 
zákazníka. Dále se za úspěch považuje minimum změn v původním projektovém 
záměru a realizace dalších návazných projektů. (SVOZILOVÁ, 2016) 
1.1.2 Definice projektu 
Projekt je základním a nejdůležitějším prvkem projektového řízení. Často se projekt 
nesprávně zaměňuje s pojmem proces. Projekt se od procesu liší tím, že se nejedná 
o periodicky se opakující práci, ale o unikátní a jedinečný soubor činností, které mají 
jasně dán začátek a konec. Například zavádění nového výrobku na trh je projekt 
a opakující se výroba je proces. (DOLANSKÝ, MĚKOTA, NĚMEC, 1996) 
Příklady definic projektu z různých odborných publikací: 
„Projekt lze definovat jako činnost, která je omezená zdroji, náklady a časem, jejímž 
cílem je dosažení souboru definovaných výstupů (rozsah naplnění cílů projektu) 
dle patřičných standardů, požadavků kvality a požadavků uživatele výstupů.“ 
(SKALICKÝ, JERMÁŘ, SVOBODA, 2010 str. 46) 
„Projekt je dočasné úsilí vynaložené na vytvoření unikátního produktu, služby 
nebo určitého výsledku.“ (SVOZILOVÁ, 2016 str. 22) 
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„Projekt je cílevědomý návrh na uskutečnění určité inovace v daných termínech 
zahájení a ukončení.“ (NĚMEC, 2002 str. 11) 
1.1.3 Základní omezení projektu 
Základní omezení můžeme najít v různé odborné literatuře pod pojmem projektový 
trojúhelník nebo pod pojmem trojimperativ. 
Projekt je charakterizován třemi veličinami. Jedná se o rozsah, čas a náklady. Rozsah 
je vše, co je potřeba v rámci projektu splnit nebo vyprodukovat, aby vznikl produkt 
projektu. Čas nám udává, jak dlouho bude projekt trvat. A náklady nám říkají, jaký 










Čas (min)        Náklady (min) 
 
 
Ve vrcholech jsou tři základní veličiny a strany trojúhelníka představují vazby 
mezi nimi. Mezi jednotlivými veličinami je velmi těsná vazba. Změna jedné veličiny 
vede ke změně minimálně jedné další veličiny. Například zvětšujeme-li rozsah projektu, 
zvyšují se náklady a prodlužuje čas. Chceme-li projekt realizovat dříve a zároveň 
na vysokém kvalitativním stupni, musíme počítat se zvýšením nákladů. 
V případě, že chceme snížit náklady, znamená to, že se budeme muset spokojit s méně 
 
Obrázek 1: Trojimperativ projektu 
Zdroj: vlastní zpracování 2018 podle (DOLEŽAL, 2016) 
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kvalitním provedením díla nebo menším rozsahem.  Aby projekt dosáhl úspěchu, musí 
projektový manažer dbát na to, aby se všechny tři rozměry posuzovaly současně jako 
celek a tyto často vzájemně protichůdné cíle sladit. (SKALICKÝ, JERMÁŘ, 
SVOBODA, 2010), (SVOZILOVÁ, 2016) 
1.1.4 Cíle projektu 
Každý projekt má alespoň jeden cíl. Důvodem pro zavedení projektu je právě dosažení 
jeho cíle. Cíle rozlišujeme na hmotné a nehmotné. Hmotné cíle jsou například vývoj 
nového výrobku, stavba elektrárny atd. Mezi nehmotné cíle patří nová organizace 
podniku, uspořádání konference atd. (SKALICKÝ, JERMÁŘ, SVOBODA, 2010) 
U projektů jsou určeny dva druhy cíle. Prvním druhem je strategický cíl a druhým 
je postupný cíl. Strategický cíl, který v logickém rámci vystupuje pod názvem záměr, 
je nadřazený postupným cílům. Z časového hlediska se jedná o dlouhodobý cíl. 
Dosažení strategického cíle je podmíněno plněním postupných cílů. (SKALICKÝ, 
JERMÁŘ, SVOBODA, 2010) 
Postupné cíle musí splňovat pravidla techniky SMART:  
S - Specific = specifické, určité, konkrétní – protože je potřeba vědět CO se bude dělat; 
M - Measurable = měřitelné – aby bylo možné určit, zda se určeného dosáhlo;  
A - Agreed = akceptované – pro jistotu, že zainteresované strany ví, o co se jedná, 
a shodli se na adekvátnosti a relevantnosti cíle; 
R - Realistic = reálné – musí být zřejmé, že projekt se dá splnit a že stojíme nohama 
na zemi; 
T - Time-based = termínované – protože bez určení data výše zmíněné ztrácí smysl.  
Občas se přidává I – integrated = integrovaný – včleněný do organizační 
strategie. (DOLEŽAL, MÁCHAL, LACKO, 2012) 
1.1.5 Životní cyklus projektu 
Životní cyklus projektu se z hlediska časového a dle charakteru prováděných činností 
v projektu dělí do několika fází. Jednotlivé fáze na sebe navazují a každá fáze 




Nejobecnější dělení fází:  
 předprojektová fáze (definiční), 
 projektová fáze (zahájení, příprava, realizace), 
 poprojektová fáze (vyhodnocení, provoz). 
Toto dělení je velmi obecné, proto se v praxi jednotlivé fáze zpřesňují a mohou být 
rozdílné, než výše uvedené. (DOLEŽAL, MÁCHAL, LACKO, 2012) 
Většina životních cyklů má následující charakteristiky: 
 Náklady a množství pracovníků jsou nejdříve nízké, postupem času se zvyšují 
a vrcholu dosahují obvykle uprostřed životního cyklu projektu. 
 Úspěšné zakončení projektu má na jeho začátku velmi nízkou pravděpodobnost, 
která se v průběhu progresivně zvyšuje.  
 Elán účastníků projektu je nejvyšší na začátku a snižuje se s nutností překonávat 
řadu překážek. 
 Schopnost účastníků projektu ovlivnit vlastnosti výsledného produktu projektu 
a konečné náklady projektu je zpočátku vysoká a v průběhu projektu se 
snižuje. (SKALICKÝ, JERMÁŘ, SVOBODA, 2010) 
 
 
Obrázek 2: Životní cyklus projektu 
Zdroj: vlastní zpracování, 2018 podle (SKALICKÝ, JERMÁŘ, SVOBODA, 2010) 
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1.1.6 Zainteresované strany projektu 
„Zainteresovanou stranou v projektu je osoba/organizace, která je aktivně zapojená 
do projektu, nebo jejíž zájmy mohou být pozitivně/negativně ovlivněny realizací 
projektu, případně jeho výsledkem. Často také může ovlivnit průběh projektu či jeho 
výsledky.“ (DOLEŽAL, MÁCHAL, LACKO, 2012 str. 49) 
Obecně zainteresované strany dělíme dle jejich role: 
 zadavatele (vlastníka) projektu - chce projekt realizovat a docílit požadovaného 
přínosu; 
 zákazníka (uživatele) projektu – zastává zájmy osob, které pracují s výsledky 
projektu; 
 sponzora projektu – rozhoduje o důležitých stránkách projektu; 
 realizátora (dodavatele) – hájí zájmy tvůrců (např. členové projektového týmu);  
 investora projektu – zajištuje finance či jiné zdroje pro projekt; 
 dotčené strany – reprezentuje zájmy těch, kteří nejsou ve výše uvedených 
skupinách. (DOLEŽAL, MÁCHAL, LACKO, 2012) 
Je potřeba zvolit správný přístup a strategii k jednotlivým zúčastněným stranám 
projektu. Musíme vědět do jaké míry a jak je potřeba zapojit jednotlivé zúčastněné 
strany do projektových procesů. Účastníci se dělí do skupin podle míry očekávání 
a míry vlivu. Na následujícím obrázku 3 jsou uvedeny doporučené strategie komunikace 
s jednotlivými skupinami podle míry očekávání a míry vlivu zainteresovaných 















1.1.7 Logická rámcová matice projektu 
Logická rámcová matice (LRM) neboli logický rámec je nástroj, který je využíván 
při určování základních parametrů projektu. Místo definování projektu volným textem 
rozděleným do kapitol se projekt formuluje pomocí tabulky. V logickém rámci najdeme 
stručné informace o projektu, které jsou v tabulce vzájemně logicky 
provázány.  (SKALICKÝ, JERMÁŘ, SVOBODA, 2010) 
Obrázek 3: Doporučený postup komunikace pro jednotlivé skupiny 
zainteresovaných stran 




Logická rámcová matice je tvořena ze čtyř řádků a čtyř sloupců a vypadá následovně:  



























(peníze, lidé, materiál) 
Časový rámec aktivit 
Předpoklady 
a rizika 
Nevyplňuje se Nevyplňuje se Nevyplňuje se 
Předběžné 
podmínky 
Zdroj: vlastní zpracování, 2018 podle (SKALICKÝ, JERMÁŘ, SVOBODA, 2010 
str. 110)  
První sloupec 
Záměr – jedná se o nepřímo dosažitelný, nadřazený cíl, k jehož dosažení projekt 
přispívá. 
Cíl projektu - odpovídá na otázky CO (čeho chceme dosáhnout) a PROČ (důvod 
realizace projektu). Jedná se konkrétní specifický cíl projektu. 
Výstupy – určují, co vše je potřeba vytvořit, aby bylo dosaženo cílového stavu projektu. 
Aktivity – jsou klíčové činnosti, které jsou nezbytně nutné k realizaci konkrétních 
výstupů projektu.  
Druhý sloupec 
Objektivně ověřitelné ukazatele – jsou kvalitativní nebo kvantitativní ukazatele, které 




Zdroje – uvádějí se v druhém sloupci v řádku aktivit. Toto políčko popisuje finanční, 
materiálové a lidské zdroje, které jsou potřebné pro realizaci konkrétní skupiny aktivit 
(peníze, materiál, počty lidí apod.)  
Třetí sloupec 
Zdroje informací k ověření – zde se uvádí, jakým zdrojem či postupem bude splnění 
ukazatelů ověřeno.  
Časový rámec aktivit – nachází se na řádku aktivit a odhaduje časové trvání 
jednotlivých klíčových aktivit. 
Čtvrtý sloupec 
Předpoklady/rizika – zde se nachází předpoklady, které podmiňují úspěšnou realizaci 
projektu.  Dále se zde uvádějí rizika, která mohou ohrozit projekt. 
Předběžné podmínky – jsou podmínky, které je nutné splnit, aby se projekt mohl začít 
realizovat. (SKALICKÝ, JERMÁŘ, SVOBODA, 2010), (MÁCHAL, KOPEČKOVÁ; 
PRESOVÁ, 2015) 
Logické vazby 
Uspořádání řádků v logickém rámci není náhodné. Jednotlivé buňky jsou propojeny 
logickými vazbami mezi sebou. Logickou vazbu máme vertikální nebo horizontální. 
Vertikální vazba, ve směru shora dolů, ukazuje spojitost mezi strategickým cílem, 
postupnými cíli, výsledky, výstupy a činnostmi projektu. Ve směru zdola nahoru 
zobrazuje vazbu vztahu příčiny a následku. Například, když splníme aktivity, tak budou 
vyprodukovány výstupy. Horizontální vazba je ve směru zleva doprava.  (SKALICKÝ, 
JERMÁŘ, SVOBODA, 2010), (SVOZILOVÁ, 2016) 
„Logiku logického rámce můžeme verbálně vyjádřit takto (začínáme vpravo dole): 
Když budou splněny předpoklady pro projekt – tak můžeme provést aktivity 
s potřebnými zdroji a v uvedených termínech a také s uvažováním uvedených rizik. 
Když je splněno vše v tomto řádku – tak splníme výstupy projektu. Toto je potřeba 
ověřit a také v souvislosti s výstupy projektu je třeba uvažovat uvedená rizika.“ 










1.2 Projektové plánování 
Každý úspěšný projekt musí být dobře a správně naplánován, proto je projektové 
plánování velmi důležitou a nedílnou součástí projektového managementu.  
„Plánování projektu je souborem činností zaměřených na vytvoření plánu cesty 
k dosažení cílů projektu prostřednictví směřovaného úsilí a s využitím disponibilních 
zdrojů.“ (SVOZILOVÁ, 2016 str. 108) 
„Aktivity spojené s plánováním projektu začínají již v období prací na předprojektových 
studiích a pokračují v období definování a inicializace projektu, kdy je nutno stanovit 
realistické předpoklady časového plánu, potřeby realizačních zdrojů, odhad nákladů 
a posouzení projektových rizik.“ (SKALICKÝ, JERMÁŘ, SVOBODA, 2010 str. 120) 
Jednotlivé plány lze rozdělit do dvou skupin. První skupinou jsou základní plány 
projektu a druhou jsou doplňkové plány projektu. Mezi základní plány patří plán 
rozsahu projektu, časový plán (harmonogram), plán zdrojů a plán nákladů (rozpočet). 
Tyto plány vychází ze tří základních dimenzí trojimperativu projektu. Čtvrtý plán 
projektu, kterým je plán nákladů, je odvozen z plánu zdrojů.  Doplňkové plány 
jsou stejně důležité jako základní plány a patří mezi ně plán komunikace na projektu, 
plán řízení rizik, plán řízení kvality a plán obchodní činnosti. (SKALICKÝ, JERMÁŘ, 
SVOBODA, 2010) 
 Obrázek 4: Vertikální a horizontální logika logického rámce projektu 
 Zdroj: vlastní zpracování podle (SKALICKÝ, JERMÁŘ, SVOBODA, 2010) 
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1.2.1 Hierarchická struktura činností (WBS)  
WBS (Work breakdown structure) je hierarchická struktura činností, která popisuje 
všechny úkoly potřebné k dokončení daného projektu. Pro snadnější řízení a plánování 
projektu se využívá právě nástroj WBS. WBS se vytváří shora směrem dolů a dochází 
zde k rozpadu komplexnějších úkolů na detailnější činnosti. Pokud je WBS kvalitně 
zpracována, tvoří pevný základ pro další plány projektu. (MEREDITH, MANTEL, 
2009), (DOLEŽA, KRÁTKÝ, CINGL, 2013) 
Než začneme plánovat rozsah projektu, je nejprve třeba si uvědomit, že důležité 
na projektu je, CO bude potřeba dodat, neboli jaká je struktura produktu. Dále 
je potřeba vytvořit úplnou množinu činností, které jsou nezbytné pro realizaci 
postupných cílů projektu a také strategického cíle. Tím dostáváme odpověď na otázku, 
JAK dosáhneme cíle projektu. (SKALICKÝ, JERMÁŘ, SVOBODA, 2010) 
Obrázek 5: Šablona WBS 
 
Zdroj: (DOLEŽA, KRÁTKÝ, CINGL, 2013 str. 58) 
Kontrola WBS projektu je velice důležitá. Zde jsou uvedeny kroky, které určují, 
zda je WBS sestavena správně: 
 Na nejnižší úrovni WBS jsou činnosti, případně jejich pracovní balíky. 




 Projektový tým se při sestavování WBS musí držet přiměřené míry detailu. WBS 
by neměla být příliš detailní, ani příliš obecná. Doporučená míra detailu je 1-10 
člověkodnů na jeden pracovní balík. 
 Rozpracovanost pracovních balíků a postup prací musí být měřitelné. 
 K pracovním balíkům lze jednoznačně přiřadit zodpovědnost. (DOLEŽA, 
KRÁTKÝ, CINGL, 2013) 
1.2.2 Časový plán 
Časový plán souvisí se strukturovaným plánem rozsahu projektu (WBS). Přidává 
k plánu rozsahu časové rozmezí. Časový plán může mít několik výstupů: tabulka 
činností, síťový graf a Ganttův diagram. (SKALICKÝ, JERMÁŘ, SVOBODA, 2010) 
Časový plán projektu musí obsahovat milníky a důležité termíny projektu. Milníky 
jsou činnosti (často o nulové době trvání), které představují začátek nebo konec nějaké 
důležité skutečnosti. Dále je potřebné, aby časový rozpis obsahoval logickou 
hierarchickou strukturu prací převedenou do časových posloupností a úkolů, odhad 
doby trvání jednotlivých činností, vazby a souslednosti úseků práce a další údaje 
napomáhající údržbě harmonogramu při spolupráci s dalšími plány po celou dobu 
životního cyklu projektu. (SVOZILOVÁ, 2016) 
Pro správné vytvoření časového plánu je nutné nejdříve provést kontrolu strukturního 
plánu (WBS), abychom se ujistili, že činnosti ve WBS jsou správně. Poté vytvoříme 
tabulku činností a odhadneme doby trvání činností. Další kroky jsou: vytvoření vazeb 
mezi činnostmi (Finish to Start, Start to Finish, Finish to Finish, Start to Start), 
vytvoření síťového grafu, výpočet časových rezerv činností a určení kritické cesty, 
vložení milníků do plánu a konečné vyladění plánu. (SKALICKÝ, JERMÁŘ, 
SVOBODA, 2010) 
Časový plán projektu můžeme vytvořit dvěma způsoby: 
 První způsob spočívá v tom, že známe termín začátku projektu a určujeme termín 
nejbližšího možného konce projektu. Snažíme se, aby každá činnosti začínala 
a končila co nejdříve. Je zde používána podmínka ASAP (As Soon As Possible). 
 U druhého způsobu máme informaci o tom, kdy projekt musí skončit. Hledáme 
tedy nejpozdější termín začátku projektu. Je zde použita podmínka ALAP (As Late 
As Possible). (SKALICKÝ, JERMÁŘ, SVOBODA, 2010) 
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Odhad doby trvání činnosti 
Doby trvání jednotlivých činností je možné odhadnou pomocí několika technik:  
První technikou je expertní odhad. Tento odhad bývá proveden profesionály, kteří mají 
s danou činností zkušenosti. Nevýhodou tohoto odhadu je subjektivita, proto 
se doporučuje odhad od více odborníků. (SKALICKÝ, JERMÁŘ, SVOBODA, 2010) 
Druhá technika je pomocí analogického odhadu, který se provádí na základě 
porovnání dvou podobných činností, z nichž jedna byla již dříve realizována. 
(SKALICKÝ, JERMÁŘ, SVOBODA, 2010) 
Další technikou je kvantitativní odhad doby trvání, který je založen na tom, že jsou 
známé číselné hodnoty o tom, co a jak dlouho trvá. Lze tedy s přijatelnou přesností určit 
celkovou dobu trvání činnosti. (SKALICKÝ, JERMÁŘ, SVOBODA, 2010) 
Metody časového plánování 
Mezi metody časového plánování patří metoda kritické cesty (CPM), metoda hodnocení 
a kontroly projektu (PERT) a metoda kritického řetězce. 
Metoda kritické cesty CPM (Critical Path Method) je metoda, která spočívá v nalezení 
a analýze kritické cesty projektu. Hledá se tedy nejdelší sled úkolů projektu, které 
nemají žádné časové rezervy. Tyto činnosti udávají celkovou dobu trvání projektu 
a termín jeho dokončení. Posloupnost těchto činností se nazývá kritická cesta a činnosti, 
které leží na této cestě, se nazývají kritické činnosti. (SKALICKÝ, JERMÁŘ, 
SVOBODA, 2010), (SVOZILOVÁ, 2016) 
Metoda PERT (Project Evaluation and Review Technique) se od předchozí metody 
CPM liší způsobem odhadu dob trvání. Zatím co metoda CPM provádí odhad dob trvání 
činností deterministicky, metoda PERT využívá k odhadu dob trvání činností statistiku. 
Tato metoda se používá u projektů, u kterých si nejsme jisti s odhadem doby trvání 
činnosti. Metoda PERT pracuje s očekávanou hodnotou, která využívá tří odhadů doby 
trvání (optimistický, pesimistický a realistický) a zjistí se jako jejich vážený průměr 
a směrodatná odchylka. (SKALICKÝ, JERMÁŘ, SVOBODA, 2010) 
Metoda kritického řetězce (Critical Chain Method) říká, že všechny časové odhady jsou 
nadhodnocené a doporučuje všechny odhady redukovat na polovinu až třetinu počáteční 
hodnoty. Tvrdí, že v projektu nikdy nenastane situace, kdy bude potřeba použití všech 
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časových rezerv dob trvání všech činností. Je ale možné, že se některá činnost zpozdí, 
proto se na každý konec větve síťového diagramu vkládají časové rezervy (Feeding 
buffer) a projektová rezerva (Project buffer) se vkládá na konec projektu. (SKALICKÝ, 
JERMÁŘ, SVOBODA, 2010) 
1.2.2.1 Síťový graf 
„Síťový graf je orientovaný, ohodnocený, souvislý, acyklický a konečný graf.“ 
(NĚMEC, 2002 str. 82) 
Sítový graf má jeden počáteční vrchol a jeden koncový vrchol. Orientovanost grafu, 
jak je uvedeno výše v definici, znamená, že pomocí šipek jsou znázorněny závislosti 
mezi činnostmi. Ohodnocený graf znamená, že má ohodnocenou hranu (hranově 
definovaný síťový graf) nebo vrchol (uzlově definovaný graf). Souvislý graf je graf, 
který má všechny činnosti vzájemně propojené a acyklický graf je ten, který neobsahuje 
cyklus. (DOLEŽAL, MÁCHAL, LACKO, 2012), (NĚMEC, 2002) 
V projektovém managementu jsou používány vrcholově ohodnocené grafy (síťové 
diagramy). 
Obrázek 6: Vrcholově ohodnocený síťový graf 
 
Zdroj: vlastní zpracování, 2018 
Na obrázku 6 je vrcholově ohodnocený síťový graf. Činnosti jsou znázorněny 
ohodnocenými vrcholy a hrany představují závislosti mezi činnostmi. V projektovém 
managementu je používán tento typ síťového diagramu. (DOLEŽAL, 2016) 
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1.2.2.2 Úsečkový (Ganttův) diagram 
Ganttův diagram je grafické zobrazení informací o časovém plánu projektu. Jednotlivé 
činnosti jsou v diagramu zobrazeny jako vodorovné úsečky, které začínají datem 
zahájení a končí datem ukončení. Termíny zahájení a ukončení jsou v kalendářovém 
formátu. (SCHWALBE, 2011) 
Vazby činností jsou v Ganttově diagramu zobrazeny pomocí šipek. Údaje o zdrojích 
a stavu prací mohou být uváděny podél úseček, ve sloupcích nebo v tabulkové části 
diagramu. (SKALICKÝ, JERMÁŘ, SVOBODA, 2010) 
Ganttův diagram je v dnešní době používán projektovými manažery jako primární 
prostředek komunikace informací vztahující se k projektovému harmonogramu. 
Při použití SW aplikace se diagram nemusí kreslit ručně, je vytvořen programem. 
Elektronické zpracování umožňuje vytvářet a analyzovat různé alternativy projektu 
a jednoduše sdílet a rozšiřovat informace mezi zainteresované strany projektu. 
Na obrázku 7 je Ganttův diagram, který je zpracován v programu Microsoft Project. 
Microsoft Project je nejrozšířenější software, který je určený pro řízení projektů. 
(SCHWALBE, 2011) 
Obrázek 7: Ganttův diagram 
 
Zdroj: (SCHWALBE, 2011 str. 230) 
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1.2.3 Plán zdrojů 
Zdroje jsou nástroje sloužící k realizaci projektu. Plán zdrojů přiřazuje jednotlivým 
činnostem zdroje a slouží k optimalizaci jejich využití. Zdroje lze rozdělit do dvou 
skupin. První skupina jsou zdroje, které se spotřebovávají, a druhá skupina jsou zdroje, 
které se nespotřebovávají. Mezi zdroje, které se spotřebovávají, patří peníze a materiál. 
Mezi zdroje, které se nespotřebovávají, patří lidé, stroje atd. (SKALICKÝ, JERMÁŘ, 
SVOBODA, 2010) 
Existují tři typy zdrojů, a to materiálové zdroje (materiál), provozní zdroje (personál) 
a finanční zdroje. Toto dělení je poslední dobou nahrazováno jiným, a to na materiálové 
zdroje, pracovní zdroje a nákladové zdroje. Náklady na materiálové zdroje jsou udávány 
v ceně za kus nebo jinou fyzickou jednotku (m, kg apod.). Náklady se vypočítají 
jako součin jednotkového nákladu a počtu jednotek spotřebovaných činností. Náklady 
na pracovní zdroje jsou dány sazbou, která určuje náklady na hodinu nebo jiný časový 
údaj a vypočítají se jako součin sazby a počtu odpracovaných hodin. Posledním typem 
jsou nákladové zdroje, které jsou jednorázové a patří mezi ně například cestovní 
náklady na pracovníka apod. (SKALICKÝ, JERMÁŘ, SVOBODA, 2010) 
1.2.4 Plán nákladů 
Náklady projektu jsou vyjádřeny pomocí rozpočtu. Rozpočet patří mezi nejdůležitější 
charakteristiky projektu. Obsahuje informace o velikosti nákladů, které je potřeba 
vynaložit, aby bylo dosaženo projektového cíle.  
„Rozpočet projektu je časově fázovaný plán obvykle reprezentovaný peněžními nebo 
pracovními jednotkami.“ (SVOZILOVÁ, 2016 str. 155) 
Náklady projektu dělíme na přímé náklady, nepřímé (režijní) náklady a ostatní náklady. 
Přímé náklady jsou takové náklady, které lze přímo přiřadit k projektu (např. práce, 
materiál, cestovné, nákup subdodávek, pořízení technologií apod.). Nepřímé náklady 
jsou stanoveny nepřímo a jsou přepočítávány pomocí koeficientů (např. náklady 
na provoz budov a technologií, daně, platy managementu apod.). Ostatní náklady 
jsou náklady, které nejsou zahrnuty v žádné z výše zmíněných skupin. Jejich výše 
je obvykle určena na základě speciálních analýz (např. rezervy vytvořené 




Odhad nákladů je proces, při kterém se odhaduje výše finančních prostředků na pořízení 
zdrojů, které jsou potřebné pro dokončení celého projektu. Pro odhad nákladů existuje 
mnoho technik, uveďme si některé z nich: 
 Expertní odhad – pracuje s historickými daty. 
 Analogický odhad – provádí se za pomoci podobnosti s projekty, které byly 
již realizovány v minulosti.  
 Parametrický odhad - využívá statistické vazby mezi nynějším projektem 
a podobnými projekty provedenými v minulosti. S použitím jednotkové ceny 
parametru a matematického výpočtu zjistíme celkové projektové náklady. 
 Bottom-up odhad – je metoda odhadu, která se provádí zdola nahoru a ohodnocuje 
jednotlivé složky práce projektu.  
 Tříbodový odhad – využívá tříbodovou škálu (např. nejpravděpodobnější varianta, 
optimistická varianta a pesimistická varianta). 
 Analýza rezerv – je založena pro krytí nepředvídatelných negativních událostí. 
Snižuje rizikovost projektu.  
 Analýza nabídek dodavatelů – je založena na srovnání cen dle nabídek 
potencionálních dodavatelů. (SVOZILOVÁ, 2016), (SKALICKÝ, JERMÁŘ, 
SVOBODA, 2010), (MÁCHAL, KOPEČKOVÁ; PRESOVÁ, 2015) 
1.2.5 Plán rizik 
Riziko lze definovat jako nejistou událost, která může nastat a negativně ovlivnit 
projekt. Pokud nastane událost, která má pozitivní vliv na projekt, jedná se o pozitivní 
riziko neboli příležitost. Plán rizik se zabývá minimalizací dopadu negativních událostí 
na projekt a maximalizací výsledků příležitostí. (SKALICKÝ, JERMÁŘ, SVOBODA, 
2010) 
Procesy určující postup řízení rizik jsou: 
 identifikace rizik,  
 kvalitativní analýza rizik, 
 kvantitativní analýza rizik, 
 ošetření rizik,  
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 monitorování rizik. (SKALICKÝ, JERMÁŘ, SVOBODA, 2010) 
Identifikace rizika 
V tomto procesu se snažíme nalézt významné hrozby projektu a pokoušíme 
se je co nejdetailněji popsat. Riziko je popsáno od jeho příčiny až po jeho dopad 
na některé tzv. aktivum projektu. Aktivem projektu je vše, co má pro společnost 
realizující projekt nějakou hodnotu, a je to tedy důležité chránit před negativními 
událostmi. (SMEJKAL, RAIS, 2010) 
Kvalitativní analýza rizik 
Kvalitativní analýza rizik závisí na velikosti potencionálního dopadu rizika na projekt 
a na jeho pravděpodobnost. Faktory rizika nejsou určeny konkrétními 
hodnotami, ale jsou použity slovní (verbální) hodnoty (např. velmi malá 
pravděpodobnost, malá pravděpodobnost, střední pravděpodobnost, velká 
pravděpodobnost, velmi vysoká pravděpodobnost resp. velmi malý dopad, malý dopad, 
střední dopad, velký dopad, velmi velký dopad) nebo je použita bodovací stupnice 
(např. jsou obodována v intervalu <1 až 10>). (DOLEŽAL, MÁCHAL, LACKO, 2012), 
(SMEJKAL, RAIS, 2010) 
Nástrojem kvalitativní analýzy je mapa rizik (matice rizik), která je zobrazena 
na obrázku 8. Na svislé ose je výše pravděpodobnosti rizika a na vodorovné ose 


















Kvantitativní analýza rizik 
Kvantitativní analýza rizik pracuje s číselnou hodnotou pravděpodobnosti a dopadu. 
Tato analýza je z časového a finančního hlediska náročnější než analýza kvalitativní. 
K hodnocení rizik využívá několik metod. Hlavními metodami jsou statistická peněžní 
hodnota, citlivostní analýza, rozhodovací strom a simulace. Statistická peněžní hodnota 
spočívá ve vynásobení pravděpodobností rizika a hodnotou jeho dopadu. Citlivostní 
analýza udává potencionální vliv rizika na zkoumaný objekt, který lze popsat nějakou 
matematickou formulí. Rozhodovací strom je diagram, který zobrazuje postupnost 
jednotlivých rozhodnutí v případě většího množství alternativ. Poslední uvedenou 
metodou je simulace. Nejčastěji se používá simulace Monte Carlo. Princip této metody 
spočívá v sestavení matematicko-logického modelu, do kterého následně vkládáme 
statistické rozdělení různých hodnot vstupních proměnných. (DOLEŽAL, 2016), 
(SKALICKÝ, JERMÁŘ, SVOBODA, 2010), (SMEJKAL, RAIS, 2010) 
Ošetření rizik  
Ošetření rizik je plánovaná reakce na riziko. V tomto procesu se rozhoduje o tom, 
co udělat a jaké prostředky použít pro snížení hodnoty rizika.  
Některé strategie pro redukci nebo regulaci rizika jsou: 
 Nevšímat si rizika (Leave it) – Lze použít pouze v případě, že se jedná o velmi 
malé riziko. Tato strategie je velice nebezpečná pro významná rizika. 
 Monitorování rizika (Monitore the risk) – Pro negativní události se středním vlivem 
a nízkou pravděpodobností. Povinností projektového manažera je dané riziko stále 
sledovat pokud se nemění jeho význam na projekt. Dojde-li ke zvýšení významu 
rizika, je třeba naplánovat odezvu na budoucí riziko. 
 Vyhnutí se riziku (Avoidance) – Tato strategie se snaží eliminovat příčiny vzniku 
negativní události.  
 Přenesení rizika (Transference) – V této strategii je odpovědnost za riziko 
přeneseno na třetí stranu. Třetí strana za tuto službu dostává většinou finanční 
odměnu (např. pojištění). 
 Zmírnění rizika (Mitigation) – Snížení hodnoty rizika snížením dopadu 
nebo pravděpodobnosti výskytu rizika.  
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 Akceptování rizika (Acceptance) – Riziko i s jeho důsledky je akceptováno. 
Negativní událost lze přijmout pasivně nebo aktivně. Pasivní přijetí rizika znamená, 
že pro riziko není připravena žádná strategie jeho ošetření a riziko je přijímáno 
i s jeho důsledky, bez jakékoliv reakce. Aktivní přijetí rizika znamená, 
že je připravena nějaká strategie ošetření (např. zmírnění rizika, vyhnutí se riziku 
apod.) a připravenou strategii použijeme až v případě, pokud negativní událost 
nastane. (SKALICKÝ, JERMÁŘ, SVOBODA, 2010) 
Monitorování rizik 
Všechna rizika je nutné permanentně sledovat. Je to důležité hlavně proto, že může dojít 
k řadě možných nepředvídatelných událostí. Může dojít ke vzniku nových závažných 
rizik, či ke změně podmínek, které ovlivní hodnotu rizika, nebo je potřeba přehodnotit 
scénář pro ošetření rizik apod. (DOLEŽAL, MÁCHAL, LACKO, 2012) 
1.3 Realizace projektu 
Tato kapitola informuje o fázi projektu, která následuje po fázi plánovací. Bude 
zde uvedeno, jakým způsobem má probíhat monitorování realizace projektu. Dále 
kapitola informuje o způsobu řešení změn v projektu a jeho odchylek od plánu. 
1.3.1 Monitorování průběhu projektu 
Monitorování a kontrola průběhu projektu začíná v momentě jeho zahájení a začátkem 
čerpání nákladů. Plnění jednotlivých pracovních úkolů je ověřováno a porovnáváno 
s předpoklady, které jsou stanoveny rozpočtem a harmonogramem projektu. 
(SKALICKÝ, JERMÁŘ, SVOBODA, 2010) 
Části monitorování a kontroly projektu jsou: 
 Měření – identifikace daných specifických hodnot projektu. 
 Hodnocení – určení, do jaké míry se naplní předpoklady těchto hodnot. 
 Korekce – zahájení procesů, které budou opravovat nepříznivé odchylky. 
(SKALICKÝ, JERMÁŘ, SVOBODA, 2010) 
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Kontrola podle časového rozvrhu projektu 
Kontrola podle časového rozvrhu projektu informuje o tom, zda je realizační fáze 
projektu v časovém souladu s jeho harmonogramem. (SVOZILOVÁ, 2016) 
„Vstupní podklady pro kontrolu časového rozvrhu projektu jsou: 
 Kontrakt a smlouva se základními termíny plnění předmětu projektu. 
 Plán projektu a harmonogram (milníky). 
 Podrobný rozpis prací. 
 Seznam schválených a realizovaných změn s dopadem do časového rozvrhu. 
Výstupní dokument kontroly je: 
 Zápis z jednání (kontrolní nález). 
 Návrhy korekčních opatření. 
 Návrhy nutných změn harmonogramu.“ (SKALICKÝ, JERMÁŘ, SVOBODA, 
2010 str. 195) 
Kontrola podle rozpočtu projektu 
Kontrola podle rozpočtu projektu informuje o tom, zda je realizační fáze projektu 
v souladu s jeho rozpočtem. (SVOZILOVÁ, 2016) 
Předpokládá se, že každá zúčastněná osoba na projektu bude dokumentovat čas, který 
na projektu odpracuje. Aby bylo možné provést kontrolu čerpání nákladů, musí 
být ostatní náklady projektu zaznamenány v účetnictví a musí být jasně přiřaditelné 
k projektu. (SKALICKÝ, JERMÁŘ, SVOBODA, 2010), (SVOZILOVÁ, 2016) 
„Kontrola rozpočtu projektu předpokládá, že je k dispozici nezbytné množství informací 
z oblasti:  
 Nákladového účetnictví. 
 Cash-flow projektu. 
 Stavu rozpracovanosti dílčích úseků práce. 
 Integrovaného systému sledování čerpání nákladů v časovém rozvrhu projektu.“ 




Kontrola podle nákladů projektu  
„Kontrola s hodnocením rozpracovanosti. 
 Míra rozpracovanosti úkolů (činností). 
 Hodnoty rozpracovaných úkolů. 
 Odchylky skutečnosti proti plánu.“ (SKALICKÝ, JERMÁŘ, SVOBODA, 2010 
str. 196) 
1.3.2 Kontrola projektu pomocí řízení přidané (vytvořené) hodnoty 
Kontrola projektu pomocí vytvořené hodnoty (earned value) hodnotí výkonnost 
projektu z časového a nákladového hlediska. V odborných anglických publikacích 
se tato metoda nazývá Earned Value Management (EVM). EVM pracuje s následujícími 
pojmy: 
 PV (Planned Value) = rozpočtové náklady, které jsou naplánovány k jednotlivým 
činnostem projektu. 
 AC (Actual Cost) = skutečné náklady, které jsou určené sumou skutečných nákladů 
za určité období. 
 EV (Earned Value) = vytvořená/přidaná hodnota, které představuje procentuální 
výši skutečně vykonané práce v daném časovém okamžiku z celkového 
plánovaného rozpočtu.  
 BAC (Budget at Completion) = původní celková výše rozpočtu, která ukazuje 
plánovanou představu o výši nákladů. (DOLEŽAL, MÁCHAL, LACKO, 2012), 
(MÁCHAL, KOPEČKOVÁ; PRESOVÁ, 2015), (SKALICKÝ, JERMÁŘ, 
SVOBODA, 2010) 
Pokud jsou známy výše uvedené hodnoty, lze je použít pro zjištění stavu projektu 
z časového a nákladového hlediska. K tomu jsou používány následující ukazatele 
a indexy: 
 SV (Schedule Variance) = odchylka od časového plánu, která se vypočítá jako 
rozdíl EV a PV. 
 CV (Cost Variance) = odchylka nákladů, která je vyjádřena rozdílem EV a AC. 
 SPI (Schedule Performance Index) = index výkonu podle časového plánu, který 
se používá pro odhad času potřebného k dokončení projektu a vypočítá se jako 
poměr EV a PV. Pokud je SPI roven jedné, projekt z časového hlediska probíhá 
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podle plánu. Pokud je menší než jedna, projekt probíhá pomaleji, než bylo v plánu. 
V případě, že je větší než jedna, projekt probíhá rychleji, než bylo plánováno.  
 CPI (Cost Performance Index) = index výkonu podle nákladů, který se používá 
pro odhad nákladů potřebných k dokončení projektu a vypočítá se jako poměr 
EV a AC. Pokud je CPI roven jedné, spotřeba nákladů probíhá podle plánu. Pokud 
je menší než jedna, skutečné náklady jsou větší než plánované. V případě, 
že je větší než jedna, skutečné náklady jsou menší než plánované.  
 EAC (Estimate at Completion) = odhad celkových nákladů pro dokončení projektu, 
který se vypočítá jako poměr BAC a CPI.  
 ETC (Estimate To Complete) = odhad nákladů pro dokončení, který se vypočítá 
jako rozdíl EAC a AC. 
 VAC (Variance At Completion) = odchylka nákladů při dokončení, která je určena 
rozdílem BAC a EAC. (DOLEŽAL, MÁCHAL, LACKO, 2012), (MÁCHAL, 
KOPEČKOVÁ; PRESOVÁ, 2015), (SCHWALBE, 2011) 
1.4 Změny a odchylky v projektu 
Změna v projektu nemusí být vždy negativní, ale může se jednat i o změnu pozitivní. 
Ta může například přinést lepší řešení projektu. V obou případech změna znamená 
zásah do trojimperativu projektu. Změnám se nevyhne téměř žádný projekt a mnohdy 
jsou důvodem jeho neúspěchu, proto je nutné zavést účinný proces pro jejich řízení. 
Tento proces musí být na začátku projektu odsouhlasen všemi relevantními 
zainteresovanými stranami. (SKALICKÝ, JERMÁŘ, SVOBODA, 2010) 
Pokud se bude jednat o změnu malou, která nijak neovlivní trojimperativ projektu, 





2 Představení projektu 
V této kapitole bude představena společnost Slavera s.r.o., ve které se bude realizovat 
praktická část kvalifikační práce. Dále bude představen projekt, který se bude 
ve společnosti realizovat, a budou uvedeny důvody pro jeho zrealizování. 
2.1 Charakteristika organizace 
Praktická část této bakalářské práce je vypracována ve společnosti Slavera s.r.o. (dále 
jen Slavera). Organizace Slavera je franchisantem společnosti Rodas s. r.o., která 
se zabývá prodejem a výrobou svíček, mýdel, voskových pastelek a koupelových solí.  
Společnost Slavera vznikla 17. července v roce 2013. Firma má provozovnu v Liticích 
na adrese Klatovská 502/362. V provozovně je možné, jak nakupovat již hotové 
výrobky, tak si jednotlivé výrobky vyrobit, případně je možné si výrobky nechat vyrobit 
podle svých představ od zaměstnanců firmy. 
Každý zákazník je při návštěvě informován a poučen o postupu vyrábění jednotlivých 
produktů.  
Postupy výroby jednotlivých produktů: 
 Barvení polotovarů svíček – zákazník si zakoupí libovolný bezbarvý polotovar 
svíčky, který pak následně obarví v barvách zvané politury. Politura je nehořlavá 
směs, která slouží pro dekoraci svíčky a pro uzavření povrchu svíčky, aby vosk 
po svíčce nestékal. Svíčky po obarvení je možné ozdobit speciálním voskem, který 
se jmenuje „Star wax“.  
 Svíčky z práškového parafínu – vyrábějí se tak, že se do žáruvzdorného skla vrství 
barevný práškový parafín.  
 Voskové pastelky – pro výrobu voskových pastelek jsou v dílně rozpuštěny barevné 
směsi, které jsou vyrobeny ze včelího vosku, potravinářského barviva a olivového 
oleje. Směs se vylévá do silikonové formy. Dále je potřeba počkat, než směs 
zatvrdne. Poté se vyklopí a vosková pastelka je hotová.  
 Mýdla – pro výrobu mýdel jsou v provozovně již hotové pláty glycerinového 
mýdla, které se skládá z rostlinných olejů, glycerinu a přírodních éterických olejů. 
Z těchto plátů si zákazník může vykrojit pomocí vykrajovátek své mýdlo.  
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 Koupelové soli – jedná se o mořskou sůl dovezenou z Itálie, která je obohacena 
o přírodní esenciální oleje. V provozovně mají několik druhů a zákazník si vybere 
a nabere sůl do nádobky nebo pytlíčku. 
2.2 Popis projektu 
Společnost Slavera se zabývá zejména výrobou a prodejem svíček a je známá 
pod názvem „Svíčkárna“. Prodej svíček spadá do sezónního zboží. To znamená, 
že firma dosahuje nejvyšších zisků v měsících říjen, listopad a prosinec. V létě je pokles 
zisku velmi vysoký, proto se organizace rozhodla rozšířit sortiment o produkt, který 
bude žádaný hlavně v letních měsících (především v měsících červen, červenec, srpen). 
A předpokládá se, že zvýšení tržeb právě v těchto letních měsících a budou tak více 
vyrovnané.  
Na obrázku 9 je uvedeno procentuální rozdělení ročních tržeb společnosti Slavera mezi 
jednotlivé měsíce. Z grafu je vidět značný pokles tržeb v měsících červen, červenec 
a srpen, a velký nárůst tržeb zejména v měsících listopad a prosinec. 
Obrázek 9: Procentuální rozdělení ročních tržeb společnosti Slavera mezi 
jednotlivé měsíce  
 
Zdroj: vlastní zpracování, 2018  
33 
 
Společnost se rozhodla pro zavedení nového produktu, kterým bude točená zmrzlina. 
Majitel se zaměřil právě na točenou zmrzlinu, a to z několika důvodů. Prvním důvodem 
je, že točená zmrzlina splňuje požadavek kladený na produkt, kterým je, že daný 
produkt má být žádaným zbožím zejména v létě. Druhým důvodem je, že v obci, 
kde se provozovna společnosti Slavera nachází, není žádná prodejna ani stánek 
s točenou zmrzlinou.  
Projekt, kterým se zabývá tato kvalifikační práce, se bude jmenovat „Rozšíření 
sortimentu o točenou zmrzlinu“. Omezení projektu je znázorněno trojimperativem, 











Majitel společnosti Slavera požaduje, aby rozsahem projektu bylo rozšíření sortimentu 
firmy o točenou zmrzlinu, dále chce, aby doba trvání projektu nepřesáhla 18 dní 
při nákladech do maximální výše 150 tisíc Kč. 
2.3 Zainteresované strany projektu 
Jelikož zainteresované strany projektu značně ovlivňují projekt, je důležitá jejich 
identifikace. 
Obrázek 10: Trojimperativ projektu  
Zdroj: vlastní zpracování, 2018 
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Mezi zainteresované strany tohoto projektu patří: 
 Zadavatel, který je zároveň investorem projektu. Jedná se o majitele společnosti 
Slavera. 
 Dodavatel stroje na točenou zmrzlinu, který bude vyprán ve druhé etapě projektu. 
 Stavební firma Lureal s.r.o., která bude v projektu zajišťovat stavební úpravy. 
Tato společnost bude dělat ve firmě Slavera i potřebnou revizi elektra. 
 Externí firma pro vytvoření HACCP, sanitačního a provozního řádu. 
 Zaměstnanci organizace Slavera. 
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2.4 Logický rámec projektu 
K definování projektu „rozšířeni sortimentu firmy o točenou zmrzlinu“ byla použita 
metoda logické rámcové matice. Logický rámec projektu je přehledný popis projektu 
a je výchozím bodem pro zpracování hierarchické struktury činností, časového plánu, 
plánů zdrojů, plánu nákladů a rizik. 
Z logické rámcové matice jsou zřejmé předběžné podmínky (nevyužitá místnost 
ve firmě, dostatečné množství financí), které jsou nutné pro to, aby mohl projekt začít. 
Cílem projektu je zavést ve firmě prodej točené zmrzliny do termínu 6. 4. 2019. 
Záměrem je  zvýšení zisku společnosti, získání nových potencionálních zákazníku 
a rozšíření sortimentu firmy. V logickém rámci jsou také uvedené klíčové činnosti, 
jejichž splněním budou splněny postupné cíle. Dále jsou zde zaneseny objektivně 
ověřitelné ukazatele, na jejich základě jsou jednotlivé aktivity kontrolovány, zdroje 
a prostředky pro ověření a předpoklady. 
Vše je přehledně uspořádáno do následující tabulky 2, která reprezentuje logickou 
rámcovou matici projektu.  




ověřitelné ukazatele  





Zvýšení zisku společnosti 
Získání nových potencionálních 
zákazníku 
Rozšíření sortimentu firmy 
Snížení sezónnosti tržeb 
Dosažení vyššího 
zisku o 35% než 








ověřitelné ukazatele  
Zdroje informací  
k ověření 
Předpoklady 
Zavést ve firmě prodej točené 
zmrzliny 





Flow   
Analýza Výkazu 





Dílčí výstupy projektu 
(postupné cíle) 
Objektivně 
ověřitelné ukazatele  
Zdroje informací  
k ověření 
Předpoklady 
1. Rekonstrukce místnosti 
určené pro točenou zmrzlinu     
2. Koupení stroje na točenou 
zmrzlinu 
3. Zahájení provozu 
Místnost je 
připravena k provozu  
Stroj na točenou 
zmrzlinu byl dodán  
Uvedení do provozu                 
do 8. dubna. 2019 
Inventární soupis 
hmotného majetku 


















1.1   Vyklidit prostor                                                         
1.2   Oškrabání omítek                                                                                                                                 
1.3   Výměna okna                                                          
1.4   Natažení stěrky se sítí                                             
1.5   Štukování stropu  a stěn                                        
1.6   Schnutí stavebních úprav                                                                        
1.7   Vymalování místnosti                                               
1.8   Schnutí maleb                                                                             
1.9   Výběr, nákup a umístění 
prodejního pultu                                              
1.10 Nákup umyvadla, 
pracovní plochy a lednice                                                           
1.11 Doprava                                                          
1.12 Montáž                                                                  
2.1  Výběr vhodného dodavatele 
stroje a zmrzliny                                                           
2.2  Nákup stroje                                                        
2.3  Doprava                                                           
2.4  Implementace stroje (včetně 
proškolení majitele firmy)                                                                        
2.5  Testování funkčnosti stroje                                                    
3.1  Vytvoření HACCP, 
provozního a sanitačního řádu     
3.2  Revize elektra 
3.3  Oznámení o zahájení 
činnosti hygienické stanici 
a obdržení povolení 
od hygienické stanice                   
3.4  Výběrové řízení 
zaměstnance pro obsluhu stroje       
3.5  Školení obsluhy                                                     
3.6  Celková kontrola 
před zahájením provozu  
3.7  Spuštění provozu 
1.1    900 Kč                                                                       
1.2    900 Kč                                                                       
1.3    4 300 Kč 
1.4    3 798 Kč                                                                    
1.5    1 590 Kč                                                                    
1.7    1 576 Kč                                                                    
1.9    3 850 Kč                                                                    
1.10  19 628 Kč 
(umyvadlo 1 138 Kč, 
omyvatelné plochy 
4 500 Kč, lednice 
13 990 Kč )                                         
1.11  2 000 Kč                                                                
1.12  600 Kč                                                                 
2.2    96 679 Kč, 
zmrzlinový stroj, 
2.3    2 000 Kč          
2.4    1 800 Kč                                                                  
2.5    1 095 Kč (2,99 
Kč velká porce 
zmrzliny, 0,66 Kč 
kornout – jedná se 
o vyhozené vzorky)                                
3.1    2 450 Kč                                   
3.2    800                               
3.5    1 095 Kč (2,99 
Kč velká porce 
zmrzliny, 0,66 Kč 
kornout – jedná se 
o vyhozené vzorky) 
 
1.1    3 hodiny                                                                   
1.2    3 hodiny                                                                               
1.3    1 hodina                                                                              
1.4    8 hodin                                                                                
1.5    4 hodin                                                                 
1.6    12 hodin                                                                                     
1.7    3 hodin                                                                
1.8 12 hodin                                                                                    
1.9    6,5 hodiny                                                                                             
1.10  1,5 hodiny                                                           
1.11  48 hodin                                                                              
1.12  2 hodiny 
2.1    3 hodiny                                                                  
2.2    1 hodina                                                            
2.3    48 hodin                                                                
2.4    6 hodin                                                                   
2.5    2,5 hodiny                                                               
3.1    5 hodin                    
3.2    1 hodina                                                                               
3.3    2 hodiny                                                                    
3.4 5 hodin                                                                  
































Zdroj: vlastní zpracování, 2018 
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3 Plán projektu 
V této kapitole bude nejdříve vytvořena hierarchická struktura činností (WBS), která 
vychází z logické rámcové matice projektu. Dále bude vypracován Ganttův diagram 
v programu Microsoft Project 2010. Dalšími podkapitolami, které jsou obsahem třetí 
kapitoly, jsou plán zdrojů, plán nákladů a plán rizik. 
3.1 Hierarchická struktura činností (WBS) 
Hierarchická struktura činností je rozdělena do tří etap, které v logickém rámci jsou 
uvedeny jako postupné cíle. 
První etapou je rekonstrukce místnosti určené pro provoz točené zmrzliny. V této fázi 
je pro firmu Slavera důležité, aby místnost byla upravena pro styk s potravinami. 
Je potřeba místnost vymalovat omyvatelnou barvou, vybavit místnost prodejním 
pultem, omyvatelnou pracovní plochou, umyvadlem a lednicí. Všechny stavební úpravy 
v první etapě, jak již bylo zmíněno, bude zajišťovat stavební firma Lureal s.r.o. Přesněji 
společnost Lureal s.r.o. poskytne dva své stavební dělníky, které zajistí potřebnou práci, 
a materiál potřebný pro stavební úpravy zajistí a nakoupí majitel organizace Slavera. 
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Obrázek 11: První etapa WBS 
 
Zdroj: vlastní zpracování, 2018 
Druhou etapou WBS je koupení stroje na točenou zmrzlinu. Důležitým bodem této fáze 
je výběr vhodného dodavatele, který dodá zmrzlinový stroj. Je také potřeba, aby stroj 
dopravil, implementoval a vysvětlil majiteli společnosti Slavera, jak se strojem zacházet 
a jako ho udržovat. Je opravdu nutné, aby majitel firmy Slavera uměl zacházet 




Obrázek 12: Druhá etapa WBS 
 
Zdroj: vlastní zpracování, 2018 
Poslední etapou je zahájení provozu. Aby společnost Slavera mohla zahájit provoz, 
musí mít zpracované HACCP. HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) 
je systém, který musí mít každá provozovna, která prodává potraviny, vypracovaný. 
Jedná se o kontrolu správného skladování potravin, dodržování všeobecných pravidel 
upravujících přípravu potravin a celkové hygieny. Dále musí být zpracován sanitační 
a provozní řád a provedena revize elektra. Místnost také musí splňovat nařízení EP 
852/2004 o hygieně potravin. Majitel společnosti Slavera má vůči hygieně povinnost 
oznamovací. Musí tedy před zahájením provozu obeznámit hygienu s rozšířením 
sortimentu. Do této etapy také patří výběr vhodného zaměstnance pro obsluhu 
zmrzlinového stroje a jeho zaškolení. Nezbytnou součástí je celková kontrola a poté 
může být provoz zahájen. Termín zahájení provozu točené zmrzliny je naplánován 
na 8. dubna 2019. 
41 
 
Obrázek 13: Třetí etapa WBS 
 
Zdroj: vlastní zpracování, 2018 
Kompletní WBS projektu je k dispozici v příloze A. 
3.2 Časový plán  
Harmonogram je založen na WBS, kde ke každé činnosti je přidaná její doba trvání 
a jsou stanoveny jejich následnosti. Některé činnosti svůj začátek nemají podmíněný 
předcházející aktivitou a mohou tedy začít dříve, to umožňuje zkrátit celkovou dobu 
trvání projektu. 
Doba trvání je v první etapě odhadnuta znaleckým odhadem, který provedla stavební 
firma Lureal s.r.o. Druhá a třetí etapa vznikly odhadem autorky této kvalifikační práce 
a majitele společnosti Slavera, který má s podobnými činnosti zkušenosti.  
3.2.1 Ganttův diagram 
Ganttův diagram je graficky zapracovaný harmonogram projektu a je vypracován 
v programu Microsoft Project 2010.  
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Milníky projektu jsou činnosti o nulové době trvání a představují splnění určité etapy 
hierarchické struktury činností. Na obrázku 14 lze vidět čtyři milníky projektu, 
kterými jsou činnosti: kontrola první etapy, kontrola druhé etapy, celková kontrola před 
zahájením provozu a spuštění provozu.  
Kritické činnosti nemají žádnou časovou rezervu, proto se musí důsledně hlídat termín 
jejich včasného dokončení, aby se nezpozdil celý projekt. Mezi kritické činnosti 
projektu patří: vyklizení místnosti, oškrábání omítek, výměna okna, natažení stěrky 
se sítím štukování stropu a stěn, schnutí stavebních úprav, vymalování místnosti schnutí 
maleb, výběr a nákup prodejního pultu, doprava, montáž, oznámení o zahájení činnosti 
hygienické stanici a obdržení povolení od hygienické stanice, výběrové řízení 
zaměstnance pro obsluhu stroje a školení obsluhy. Tyto činnosti tvoří kritikou cestu 
projektu. 
Na následujícím obrázku 14 je Ganttův diagram projektu. Je zde vidět doba trvání 
jednotlivých činností a celková doba projektu, která je 14,81 dní. V Ganttově diagramu 
je také možné vidět kritickou cestu, která je vyznačena červeně. 
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Obrázek 14: Ganttův diagram projektu 
 
Zdroj: vlastní zpracování, 2018 
3.3 Plán zdrojů 
V teoretické části bylo popsáno dělení zdrojů na ty, které se spotřebovávají a na ty, 
které se nespotřebovávají. Do první skupiny řadíme peníze a všechny typy materiálu. 
Do druhé skupiny patří stroje, lidé atd. Zdroje, které budou použity k realizaci projektu, 
jsou tedy lidské, finanční a materiálové. 
Mezi materiálové zdroje, které budou potřeba, patří: okno, perlinka, štuk, omyvatelná 
barva, prodejní pult, umyvadlo, omyvatelná pracovní plocha, lednice, zmrzlinový stroj, 
zmrzlinová směs a zmrzlinové kornoutky. 
Finanční zdroje projektu jsou získány od majitele firmy Slavera, který je ochoten 
do projektu investovat finance v maximální výši 150 tisíc Kč. 
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Mezi lidské zdroje projektu patří dva stavební dělníci ze stavební firmy Lureal s.r.o., 
dodavatelé, majitel společnosti Slavera a autorka této kvalifikační práce. 
Na obrázku 15, který je zpracován v programu Microsoft Project 2010, lze vidět 
přiřazené zdroje k jednotlivým činnostem projektu. 
Obrázek 15: Zdroje projektu 
 
Zdroj: vlastní zpracování, 2018 
3.4 Plán nákladů 
Projekt má z rozpočtu společnosti uvolněno 150 tisíc Kč. Všechny náklady projektu 
jsou přímé, to znamená, že jdou přímo přiřadit k jednotlivým činnostem. Nepřímé 
náklady projektu neuvažujeme, protože například energie provozovna spotřebovává 
stále a tedy nepřímé náklady za projekt by byly minimální. 
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Mezi přímé náklady patří materiál, který byl použit externí stavební firmou na stavební 
úpravy, a zařízení (okno, prodejní pult, umyvadlo, omyvatelná pracovní plocha, 
lednice). Na stavebních úpravách bude pracovat firma Lureal s.r.o., přesněji její dva 
zaměstnanci (stavební dělníci). Dále mezi přímé patří zmrzlinový stroj, který bude 
nakoupen od vybraného dodavatele, zmrzlinová směs, zmrzlinové kornoutky, doprava, 
implementace stroje, vytvoření HACCP, sanitačního a provozního řádu, revize elektro.  
Všechny náklady projektu jsou přehledně vepsány do tabulky 3, kde je vidět i jejich 
celková suma. 
Tabulka 3: Kalkulace nákladů projektu 
Položka Množství Cena za jednotku Cena celkem 
Okno 1 ks 4 000,- Kč 4 000,- Kč 
Perlinka 2 ks 699,- Kč 1 398,- Kč 
Štuk 5 ks 78,- Kč 390,- Kč 
Omyvatelná barva 4 ks 169,- Kč 676,- Kč 
Prodejní pult 1 ks 3 850,- 3 850,- Kč 
Umyvadlo 1 ks 1 138,- Kč 1 138,- Kč 
Omyvatelná 
pracovní plocha 
1 ks 4 500,- Kč 4 500,- Kč 
Lednice 1 ks 13 990,- Kč 13 990,- Kč 
Zmrzlinový stroj 1 ks 96 679,- Kč 96 679,- Kč 
Zmrzlinová směs 
(balení po 100 ks) 
6 ks 299,- Kč 1 794,- Kč 
Zmrzlinové 
kornoutky (balení 
po 100 ks) 
6 ks 66,- Kč 396,- Kč 
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24 hod 300,- Kč 7 200,- Kč 
Doprava 
od dodavatele 




6 hod 300,- Kč 1 800,- Kč 
Vytvoření HACCP, 
provozního 
a sanitačního řádu 
1 ks 2 450,- Kč 2 450,- Kč 
Revize elektra 1 ks 800,- Kč 800,- Kč 
Přímé náklady celkem 145 061,- Kč 
Zdroj: vlastní zpracování, 2018 
3.5 Plán rizik 
Rizika projektu jsou potencionální události, které mohou projekt nějakým způsobem 
ohrozit. Jak již bylo zmíněno v teoretické části této kvalifikační práce, rizika je nutné 
identifikovat, zhodnotit, ošetřit a následně permanentně monitorovat. 
V projektu byla identifikována rizika za pomoci kvalitativní analýzy. Jedná 
se o následující rizika: nedostatečné množství financí, pomalá přestavba, nedodání 
zařízení (prodejní pult, omyvatelná pracovní plocha, umyvadlo a lednice) v termínu, 
nedodání zmrzlinového stroje v termínu, nespolehlivý zaměstnanec pro obsluhu 
zmrzlinového stroje. Pro větší přehlednost jsou jednotlivá rizika zanesena do následující 
tabulky, kde je určená jejich pravděpodobnost, dopad a význam. Pro pravděpodobnost, 
dopad a význam je použito verbální ohodnocení stupnicí: velmi malá/(ý), malá/(ý), 
střední, velká/(ý) a velmi velká/(ý). 
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Tabulka 4: Registr rizik 














trvat déle, než 
je naplánováno. 
Střední Velký Střední 
R3: Nedodání 







Malá Velký Střední 
R4 – Nedodání 
zmrzlinového 
stroje v termínu 
Zmrzlinový stroj 
nebude dodán včas. 
Malá Velký Střední 











Velmi malá Střední 
Velmi 
malý 
Zdroj: vlastní zpracování, 2018 
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R1 : Nedostatek financí 
Pokud majitel nebude mít dostatek financí, bude si muset vzít úvěr a to bude mít vliv 
na rozpočet projektu. Náklady se navýší, protože bude použit cizí zdroj financování 
a tudíž se budou muset zaplatit úroky z úvěru.   
Tomuto riziku lze předejít odváděním měsíčně nějaké finanční částky na spořicí účet, 
který bude určen pro tento projekt.  
R2: Pomalá přestavba 
Pokud přestavba bude pomalá, dojde ke zpoždění celého projektu a majitel přijde 
o potencionální tržby z prodeje točené zmrzliny.  
Odpovědnost za toto riziko bude přenesena na třetí stranu. Jelikož přestavbu bude 
provádět externí firma, zaneseme do smlouvy sankce za nedodržení termínů.  
R3: Nedodání zařízení v termínu  
Nedodání zařízení (jedná se o prodejní pult, umyvadlo, omyvatelnou pracovní plochu 
a lednici) včas, má za následek zpoždění celého projektu a jak již bylo, zmíněno majitel 
přijde o potencionální tržby z prodeje točené zmrzliny. 
Je tedy důležité objednat stroj v dostatečném časovém předstihu a do smlouvy zanést 
penalizace za nedodání zařízení v určeném termínu. Penalizace bude ve výši 
předpokládaného ušlého zisku z prodeje točené zmrzliny. 
R4: Nedodání zmrzlinového stroje v termínu 
Toto riziko je obdobné riziku R3. Také zpozdí celý projekt a bude mít tedy neblahý vliv 
na tržby z prodeje točené zmrzliny. 
Ošetřením tohoto rizika je objednání stroje v dostatečném předstihu a je nutné smluvně 
ošetřit nedodání stroje včas. Nedodání zmrzlinového stroje bude pokutováno ve výši 
ušlého zisku stejným způsobem, jako tomu je u rizik R2 a R3. 
R5: Nespolehlivý zaměstnanec pro obsluhu zmrzlinového stroje 
Pokud neseženeme spolehlivého zaměstnance pro obsluhu zmrzlinového stroje, bude 
to mít vliv na zpoždění projektu. Například, pokud se zaměstnanec nenaučí správně 
zpracovat se strojem na točenou zmrzlinu, nemůže se provoz včas zahájit, protože není 
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nikdo jiný, kdo by stroj obsluhoval. Také se může stát, že nenajdeme žádného 
zaměstnance. 
Tomuto riziku se dá předcházet tím, že bude zaměstnáno více brigádníků a ti budou 
hledáni v dostatečném časovém předstihu. 
Na následujícím obrázku je matice kvalitativního hodnocení rizik, kde jsou jednotlivá 
rizika zanesena. Tato matice rizik neboli mapa rizik zobrazuje pravděpodobnost a dopad 







Obrázek 16:Mapa rizik projektu 




R3, R4  
R5  
R2  R1  
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Jak je zřejmé z matice rizik projektu na obrázku 16, největším rizikem pro společnost 
je riziko R1. Jedná se o nedostatečné množství financí, které má velmi velký dopad 
na projekt. 
Středními riziky projektu jsou R2, R3 a R4. Jedná se o pomalou přestavbu, nedodání 
zařízení (prodejní pult, omyvatelná pracovní plocha, umyvadlo, lednice) a nedodání 
zmrzlinového stroje v termínu. Dopad těchto rizik na projekt je velký. Pravděpodobnost 
výskytu rizika R2 je střední a u rizik R3 a R4 je malá. 
Nejmenší rizikem projektu je riziko R5. Pravděpodobnost, že seženeme nespolehlivého 
zaměstnance pro obsluhu zmrzlinového stroje, je velmi málo pravděpodobná. 
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4 Realizace projektu 
Čtvrtá kapitola se zabývá monitorováním průběhu celého projektu a řešením jeho 
odchylek a změn. 
4.1 Monitorování průběhu projektu 
Monitorování průběhu projektu bude probíhat v několika kontrolách. Tyto kontroly jsou 
v Ganttově diagramu reprezentovány jako milníky projektu. Výstupem z každé kontroly 
bude kontrolní zpráva, která bude obsahovat aktuální stav projektu k určitému datu 
a porovnání s jeho plánem. Kontrola jednotlivých etap je nutná, zejména proto, 
aby odchylky a změny byly včas zjištěny a řešeny. 
První kontrola proběhne dne 28. března 2019, kdy se bude kontrolovat splnění druhé 
etapy WBS. Bude monitorováno a porovnáváno, zda realizační proces druhé etapy 
je v souladu s naplánovaným harmonogramem a rozpočtem projektu. Při této kontrole 
by měla být druhá etapa projektu již dokončena. 
Termín druhé kontroly je naplánován na 4. dubna 2019. Tato kontrola bude informovat 
o tom, zda je skutečný stav první etapy WBS v souladu s naplánovaným 
harmonogramem a rozpočtem projektu.  
Třetí kontrola bude probíhat dne 8. dubna 2019 a bude informovat o skutečném stavu 
třetí etapy WBS k určenému datu vzhledem k naplánovanému harmonogramu 
a rozpočtu projektu. 
Poslední závěrečná kontrola se bude konat ve stejný den po proběhnutí třetí kontroly. 
Bude zjišťovat celkový stav realizace projektu, zda je možné zahájit provoz prodeje 
točené zmrzliny.  
4.2 Řešení odchylek a změn 
Jak již bylo definováno v teoretické části předložené bakalářské práce, změny mohou 
být jak pozitivní, tak i negativní.  
Změny a odchylky projektu budou zjišťovány během kontroly realizace projektu 
a zaznamenávány do kontrolních zpráv projektu, které se budou při průběhu realizace 
projektu pravidelně provádět. Změny a odchylky, které mohou v projektu nastat, 
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jsou například: změny jednotlivých činností, odchylky od časového plánu, odchylky 
od naplánovaného rozpočtu, změny rizik apod. 
Bude-li se jednat o podstatné změny a odchylky, které nějakým způsobem ovlivní 
trojimperativ projektu, musí se o změně informovat všechny zainteresované strany 
projektu a bude jim předloženo řešení změny nebo odchylky ke schválení. 
Pokud nastanou malé změny a odchylky od plánu projektu, které žádným způsobem 
neovlivní jeho trojimperativ, jejich předložení ke schválení všem zainteresovaným 
stranám nebude nutné. O takových změnách a odchylkách bude samostatně rozhodovat 
majitel společnosti Slavera. 
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5 Zhodnocení projektu 
Jelikož termín zahájení projektu je naplánován na 19. března 2019 a termín ukončení 
projektu je dne 8. dubna 2019, nemůže být zhodnocena realizace projektu. Proto tato 
kapitola bude pojednávat pouze o zhodnocení vytvořených plánů a jsou zde uvedena 
doporučení a návrhy od autorky pro majitele společnosti Slavera. 
5.1 Zhodnocení plánů projektu 
Autorka této kvalifikační práce vypracovala jednotlivé plány projektu, které informují 
o tom, jak by měl projekt probíhat a jaká rizika ho v jeho průběhu mohou ohrozit. 
Časový plán projektu představuje dobu trvání jednotlivých činností a dobu trvání celého 
projektu. Autorka vytvořila harmonogram projektu v programu Microsoft Project 2010, 
kde byl vytvořen Ganttův diagram. Míra nejistoty tohoto plánu není nijak velká, protože 
většinu činností v projektu zajišťují externí firmy. Ve smlouvách s externími 
společnostmi jsou uvedeny sankce za nedodržení dohodnutých termínů. Sankce jsou 
ve výši předpokládaného ušlého zisku z prodeje točené zmrzliny. 
Dalším autorkou vytvořeným plánem projektu je plán zdrojů. Tento plán informuje 
o potřebných lidských, materiálních a finančních zdrojích, které jsou potřebné 
k realizaci projektu. Zdroje jsou přiřazeny k jednotlivým činnostem projektu.  
Plán nákladů představuje finanční rozpočet projektu. Tento plán vykazuje největší míru 
nejistoty, protože je možné riziko, že majitel společnosti Slavera nebude mít dostatek 
finančních prostředků. Finanční nedostatek lze vyřešit úvěrem, který by podstatně 
zvýšil náklady projektu. 
Plán rizik je posledním plánem projektu, který autorka vytvořila. Zobrazuje popis 
negativních událostí, které mohou projekt ohrozit, a nabízí řešení k jejich ošetření. 
5.2 Návrhy a doporučení pro organizaci 
Autorka doporučuje majiteli společnosti Slavera, aby realizace projektu probíhala podle 
plánů, které vytvořila. Pokud tomu tak nebude, může se stát, že realizace projektu bude 
mít z časového hlediska delší průběh a z finančního hlediska větší náklady.  
Dalším doporučením je, aby společnost prováděla pravidelné kontroly realizace 
projektu a sestavovala kontrolní zprávy, tak jak byly autorkou navrženy. 
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V neposlední řadě autorka navrhuje společnosti Slavera zorganizování slavnostního 
otevření nové části prodejny v Liticích. Důvodem této akce je rozšíření povědomí mezi 




Cílem předložené bakalářské práce bylo na základě poznatků, které byly shrnuty v první 
části práce, vypracovat plán projektu pro společnost Slavera, která je zaměřena 
na výrobu a prodej parafínových svíček. Projekt, který bude jmenovaná organizace 
zavádět a na který je vypracován plán, je rozšíření sortimentu o točenou zmrzlinu. 
Nejprve byla charakterizována společnost a byly identifikovány jednotlivé 
zainteresované strany, které jsou do projektu zapojeny. Poté autorka vypracovala 
logickou rámcovou matici projektu, která celý projekt podrobně popisuje. Následně 
byla vypracována hierarchická struktura činností a dílčí plány projektu.  
Prvním autorkou zpracovaným plánem byl časový plán, jenž vychází z hierarchické 
struktury činností projektu, kde jsou k dílčím činnostem přiřazeny jejich doby trvání 
a následnosti. Harmonogram projektu byl zpracován v programu Microsoft 
Project 2010. Termín zahájení projektu je dne 19. března 2019 a celková doba jeho 
trvání je necelých patnáct dnů. Plán zdrojů pojednává o zdrojích, které budou 
pro realizaci projektu potřeba. Autorka zdroje rozdělila na lidské, materiálové 
a finanční. Tyto zdroje byly následně přiřazeny k jednotlivým činnostem projektu. 
Dalším vytvořeným plánem byl plán nákladů. Všechny náklady projektu jsou přímé 
náklady. Posledním plánem je plán rizik. Autorkou bylo identifikováno pět rizik, která 
jsou pro přehlednost zanesena v matici rizik. Dále jsou jednotlivá rizika popsána 
a ke každému riziku je uveden způsob jeho ošetření. Jako největší riziko autorka 
označila nedostatečné množství financí. Pokud nebude k dispozici dostatečné množství 
financí, není možné projekt realizovat. 
Další důležitou částí této kvalifikační práce je popis předpokládané realizace projektu, 
která pojednává o tom, jak bude monitorován průběh projektu a jak budou řešeny jeho 
odchylky a změny. 
Poslední kapitola je věnována zhodnocení projektu, doporučením a návrhům 
pro organizaci. Dle autorky jsou cíle této práce splněny a navržený plán projektu 
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Apod. A podobně 
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SV Schedule Variance 
VAC Variance at Completion 




Seznam použité literatury 
DOLANSKÝ, Václav, MĚKOTA, Vladimír a NĚMEC, Vladimír. 1996. Projektový 
management. Praha : Grada, 1996. 80-7169-287-5. 
DOLEŽAL, Jan. 2016. Projektový management: komplexně, prakticky a podle 
světových standardů. Praha : Grada, 2016. 978-80-247-5620-2. 
DOLEŽAL, Jan, KRÁTKÝ, Jiří a CINGL, Ondřej. 2013. 5 kroků k úspěšnému 
projektu: 22 šablon klíčových dokumentů a 3 kompletní reálné projekty. Praha : Grada, 
2013. 978-80-247-4631-9. 
DOLEŽAL, Jan, MÁCHAL, Pavel a LACKO, Branislav. 2012. Projektový 
management podle IPMA. 2. aktualizované a doplněné vydání. Praha : Grada, 2012. 
978-80-247-4275-5. 
MÁCHAL, Pavel, KOPEČKOVÁ, Martina a PRESOVÁ, Radmila. 2015. Světové 
standardy projektového řízení: pro malé a střední firmy: IPMA, PMI, PRINCE2. Praha : 
Grada, 2015. 978-80-247-5321-8. 
MEREDITH, Jack R. a MANTEL, Samuel J. 2009. Project management a 
managerial approach. 7th edition. Hoboken : John Wiley & Sons, 2009. 978-0-470-
22621-6. 
NĚMEC, Vladimír. 2002. Projektový management. Praha : Grada, 2002. 80-247-0392-
0. 
SCHWALBE, Kathy. 2011. Řízení projektů v IT: kompletní průvodce. Brno : 
Computer Press, 2011. 978-80-251-2882-4. 
SKALICKÝ, Jiří, JERMÁŘ, Milan a SVOBODA, Jaroslav. 2010. Projektový 
management a potřebné kompetence. Plzeň : Západočeská univerzita, 2010. 978-80-
7043-975-3. 
SMEJKAL, Vladimír a RAIS, Karel. 2010. Řízení rizik ve firmách a jiných 




SVOZILOVÁ, Alena. 2016. Projektový management: systémový přístup k řízení 





Příloha A ......................................................................................................................... 62 








BERNADOVÁ, Kristýna. Projekt a jeho plán. Plzeň, 2018. 61 s. Bakalářská práce. 
Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta ekonomická. 
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Ganttův diagram 
Tématem bakalářské práce je „Projekt a jeho plán“. Hlavním cílem této práce 
je vypracování plánu projektu, týkající se rozšíření sortimentu o točenou zmrzlinu, 
pro společnost Slavera s.r.o.  
Práce je rozdělena na teoretickou a na praktickou část. Teoretická část pojednává 
o základní terminologii projektového řízení, kde jsou vymezeny základní pojmy a dílčí 
plány projektu. Na základě teoretické části je vypracována praktická část. Ta využívá 
metody logické rámcové matice pro podrobné popsání projektu. Dále je vytvořena 
hierarchická struktura činností (WBS) a jednotlivé plány projektu. V časovém plánu byl 
zpracován Ganttův diagram, který byl vytvořen v programu Microsoft Project 2010.  
Na závěr je celý plán projektu zhodnocen a jsou zde uvedena doporučení 




BERNADOVÁ, Kristýna. Project and its plan. Pilsen, 2018. 61 p. Bachelor Thesis. 
University of West Bohemia. Faculty of Economics. 
Keywords: project management, project, logic framework, WBS, project plan, Gantt´s 
diagram 
The theme of the bachelor thesis is "Project and its plan". The main aim of this work is 
the elaboration of a project plan concerning the extension of the ice cream assortment 
for Slavera Ltd. 
The thesis is divided into theoretical and practical part. The theoretical part presents 
with the basic terminology of project management, which defines the basic concepts 
and partial plans of the project. The practical part is based on the first, theoretical part. 
The practical part uses logical framework matrix methods for detailed project 
description. work breakdown structure (WBS) and individual project plans are also 
created. The Gantt’s Chart was created in the time schedule and completed in Microsoft 
Project 2010 programme.  
The whole project plan is evaluated in conclusion, where are also presented suggestions 
and recommendations for the organization. The start date is scheduled for 19th March 
2019. 
 
